
Лабораторная работа №5

Задание:  Известно,  что  написание  выпускной  квалификационной  работы  (диплома)  состоит  из
нескольких  относительно  независимых элементов:  написание  программного продукта,  подготовка
пояснительной записки, доклада и презентации. В свою очередь, пояснительная записка состоит из
введения,  аналитической,  проектной части  и  заключения.  Несмотря на  то,  что  есть  календарный
план, в котором четко прописана последовательность выполнения дипломной работы, чаще всего все
этапы делаются не по порядку, поскольку часть работ может выполняться независимо.  Известно,
какое  время  занимает  выполнение  каждой  из  этих  частей,  а  так  же  последовательность  их
выполнения.  Необходимо  определить  общий  срок  выполнения  дипломного  проекта,  критические
участки работ, а так же резерв времени (если он есть) для каждой из работ.

Исходные данные: Порядок работ и длительности работ приведены в таблице.

Название работы Длительность, дней За какими следует
Программный продукт 30 Проектная часть (записка)
Доклад 2 Программный  продукт,

Введение (записка), Заключение
(записка),  Проектная  часть
(записка)

Презентация 4 Доклад
Аналитическая часть (записка) 10
Проектная часть (записка) 20
Введение (записка) 2 Программный  продукт,

Аналитическая  часть  (записка),
Проектная часть (записка)

Заключение (записка) 2 Введение (записка)

Рекомендации  по  выполнению: Построить  граф,  описывающий  процесс  написания  диплома.
Возможно, в графе необходимо будет создать фиктивные события «Начало написания диплома» и
«Окончание написания диплома» (а возможно, такие события создавать не понадобится, поскольку
они возникнут естественным путем). Кроме того, возможно, в граф придется добавить фиктивные
работы, имеющие нулевую длительность.
После построения графа необходимо найти общую длительность выполнения дипломного проекта,
критические работы, а так же резерв времени для всех работ, где он есть.

Результат работы: Отчет, в котором указаны:
1. Граф написания диплома.
2. Таблица со временами раннего, позднего окончания каждой из работ и резерва времени.
3. Список критических работ.


